





Cómo elaborar el Plan de Negocio del Proyecto

Elaborar el Plan de Negocio nos mostrará en papel la planeación detallada del Área Sustantiva sobre el proyecto y nos permitirá identificar oportunamente las fortalezas y debilidades que presenta el mismo.

En el Plan de Negocio deberán considerarse los recursos humanos, materiales y tecnológicos, entre otros, que se van a necesitar para el proyecto, incluir el cronograma de trabajo, las fechas comprometidas, las aportaciones que se obtendrán e indicar cuándo van a recibirse éstas, con la intención de conocer anticipadamente si el Instituto tendrá que financiar parte del proyecto.

A continuación mostramos los apartados que deberá contener el plan de Negocio Interno que deberá presentarse a la Dirección General y a la Coordinación de Finanzas, a través de la Dirección de Administración de Proyectos.

Resumen ejecutivo

Nombre del proyecto:

Actitudes y percepción de docentes y alumnos hacia la computadora e Internet en escuelas de educación secundaria, CONACyT.

Grupo de Interés:

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

- Gubernamental
- México

Datos de contacto con el Grupo de Interés:

* contacto_cliente contactoPrueba

Telefonos: Prueba, Prueba Celular: Prueba Email: Prueba

* contacto_cliente_prueba contacto contacto_cliente

Telefonos: 525, 55 Celular: 55

Email: contacto_cliente



* Prueba Prueba Prueba

Telefonos: 185, 5251 Celular: 25151 Email: Prueba

* Prueba Prueba Prueba

Telefonos: 185, 5251 Celular: 25151 Email: Prueba

* pruebas pruebas pruebas

Telefonos: 55, Celular: Email: pruebas

* pruebas pruebas pruebas

Telefonos: 58, Celular: Email: pruebas

* pruebas pruebas pruebas

Telefonos: 15, Celular: Email: pruebas



Proyección de ingresos:

Por el desarrollo de este proyecto se recibirá un monto de \$220,894.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Cuota de recuperación: \$ 220,894.00

Punto de equilibrio:

Periodo de ejecución: 31 de agosto del 2011 al 30 de agosto del 2012

Promoción:

Áreas participantes:

DIRECCION DE TECNOLOGIA EDUCATIVA

Antecedentes del proyecto

Definición del proyecto:

Actitudes y percepción de docentes y alumnos hacia la computadora e Internet en escuelas de educación secundaria, CONACyT.

Objetivo:

Conocer la percepción de maestros y alumnos sobre el uso de la tecnología en los contextos escolares, bajo un modelo teórico derivado de estudios previos realizados por el ILCE con población mexicana.

Estrategia / Alcance:

La importancia de la investigación sobre las actitudes, radica en el hecho de que muchos de los programas implementados por el gobierno federal así como otras instancias públicas y privadas requieren hacer una revisión de factores diferentes a la cobertura, equipamiento y aspectos técnicos, y que muchas veces juegan un papel muy relevante para el buen desarrollo y éxito de dichas iniciativas.



Descripción de los entregables:

Entregable 1:

Informe de resultados de la investigación.1

Estatus del entregable: Por definir recursos

Precio unitario: \$ 220,893.99

Cantidad: 1

Importe: \$ 220,893.99

Moneda: MXP

Fecha de inicio planeada: 31/08/2011

Fecha de inicio real:

Fecha final planeada: 30/08/2012

Fecha final real:

Análisis del Mercado

Competencia

Organización interna

Áreas sustantivas que participan con entregables:

Líder de proyecto:

UNIDAD DE PROYECTOS EDUCATIVOS (Nivardo Lopez Salgado)



Recursos	humanos	requeridos:
----------	---------	-------------

Personal ILCE


No se ha asignado Personal del ILCE

Personal a contratar (ODS)

No se ha asignado Personal a contratar (ODS)



Cronograma de actividades





Información financiera

Cuota de recuperación:

La cuota de recuperación para el proyecto es:

\$ 220,894.00 Pesos M.N.

(DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 0/100 M.N)

Número y porcentaje de las aportaciones:

Aun no se designan las aportaciones

Costos del proyecto:

Cuota de recuperación del Proyecto (Ingreso Planeado)		\$ 220,893.99
Costo de desarrollo (Incluyendo IVA)	+	\$ 65,689.23
Aplicando el 25.0 % de Costos Administrativos		\$ 82,111.54
Costo de operación ó Punto de equilibrio (Egreso Planeado)		\$ 368,694.76
Aplicando el 30.0 % de margen de beneficio	+	\$ 85,396.00
Costo de Operación con Inversión		\$ 454,090.76
Aplicando el 20.0% de riesgo al proyecto		\$ 78,827.08
Contribución marginal (Costo del Proyecto en Tabla de Costeo)		\$ 532,917.83



Conclusiones

Consideraciones del Proyecto

Tiempo de desarrollo: 365 días

Garantía de servicio:

